

4271

Российская Федерация
Правительство Тульской области
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

пр. Ленина, 2, г. Тула, 300041
Телефон (4872)26-96-39
факс (4872)26-06-15
E-mail: do_to@tularegion.ru

Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования,
руководителям государственных
образовательных организаций
(по списку)

04.05.2015 № 16-01-15/4221

Уважаемые коллеги!

Министерство образования Тульской области в целях обеспечения бесперебойного процесса комплектования образовательных организаций, проводимого системой «Барс. Электронный детский сад» в период с 1 по 15 июля 2015 года, направляет «План работы по подготовке и проведению единого комплектования образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, Тульской области на 2015-2016 уч.г.» для использования в работе.

Приложение: на 1 листе. («План работы по подготовке и проведению единого комплектования образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, Тульской области на 2015-2016 уч. г.).

Заместитель министра – директор
департамента образования
министерства образования
Тульской области



А.А. Шевелева




Приложение
к письму министерства образования
Тульской области
от « 04 » 05. 2015
№ 16-01-15/4221

План работы по подготовке и проведению единого комплектования образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, Тульской области на 2015 - 2016 уч.г.

№	Содержание	Срок	Примечание
1	Подготовка к комплектованию: устранение нарушений в системе электронной очереди	май 2015 – 14.06.2015	1. Перевод плановых групп 2015-2016 уч.г. (при их наличии) в фактические. 2. Проверка списка детей в реестре заявок и учреждении. 3. Проверка заявок (статус, дата выбора учреждения, дата желаемого зачисления, отсутствие дублирующих заявок). 4. Перевод направлений из статуса «Направлен в ДОУ», «Заключение договора» в статус «Зачислен».
2	Создание плановых групп на 2015 - 2016 уч.г.	15.06.2015-30.06.2015	Текущее доукомплектование в системе электронной очереди не проводится.
3	Комплектование образовательных организаций по электронной очереди	01.07.2015 – 15.07.2015	
4	Обработка информации (направлений на детей)	01.07.2015 – 18.07.2015	Информирование родителей о направлении ребенка в образовательное учреждение.
5	Процедура комплектования в системе электронной очереди не проводится	16.07.2015-20.08.2015	Взаимодействие с заявителями (заключение договора с родителями, зачисление детей в учреждения, отказ в предоставлении услуги).
6	Выборка данных	21.08.2015 – 30.08.2015	Комплектование в системе электронной очереди не проводится.
7	Перевод в системе электронной очереди плановых групп в фактические	31.08.2015	
8	Текущее доукомплектование на свободные места в фактические группы	02.09.2015	После процедуры перевода плановых групп в фактические. В течение 2015-2016 учебного года

**Заместитель министра – директор
департамента образования
министерства образования
Тульской области**



А.А. Шевелева